

Dodatek č.1 k SOD č. 1/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Obec Metylovice**

Metylovice 495, PSČ 739 49
Zastoupena: Ing. Lukášem Halatou, starostou
IČ: 00535991
DIČ: CZ00535991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3599820227/0100

1.2. Zhotovitel : **KONSTRUKTIAL s.r.o.**

Ostravice č.p.187, Ostravice, PSČ 739 14
Zastoupena: Ing. Tomášem Wunschem, jednatelem společnosti
IČ: 25399063
DIČ: CZ25399063, plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka
18593
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Havířov
Číslo účtu: 27-1163940237/0100

2. Předmět

Na základě článku 2.3. Smlouvy o dílo č.1/2017 došlo v průběhu realizace ke změnám výměr provedených prací na základě požadavků objednatele.
Součástí dodatku je vyčíslení provedených změn tedy více a méněprací.

3. Doba plnění

Beze změn.

4. Cena za provedení díla

4.1. Zhotovitel provede předmět díla uvedený v bodě 2. dodatku za dohodnutou cenu takto:


Cena bez DPH	29 414,30 Kč
DPH 21%	6 177,00 Kč
Cena s DPH	35 591,30 Kč

Ostatní body smlouvy beze změn.

V Metylovicích 22. 8. 2017


V Ostravici 15. 8. 2017

.....
za objednatele



The seal is circular with the text 'OBEC' at the top and 'METYLOVICE' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a lion holding a cross. The number '739 49' is written at the bottom left of the seal.

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Wunsch



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Wunsch', is written over the printed name.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy)
zastupitelstvo obce svým usnesením č. 17/2017 ze dne 22. 8. 2017

Soupis více a méněprací

Cesta

Méněpráce

1. příkopy	-17 m	55	-935
2. přehození výkopku	-5,1 m3	99	-504,9
2. svodnice	-8 m	1200	-9600
			-11039,9

Vícepráce

1. odkopávky	48 m3	117,6	5644,8
2. komunikace	105 m2	295,9	31069,5
3. horská vpusť	4 m	4600	18400
4. žlab	4 m	138,4	553,6
žlabovka	12 ks	42,9	514,8
			56182,7

Propušt-brod

1. Pol 2.-7.			-84500
2. uložení pražců	13 ks	750	9750
3. svahování - před brodem, za brodem	170 m2	48,2	8194
4. odkop v potoku - před a za brodem	35 m3	286,5	10027,5
5. uložení kamene	1,5 m3	1200	1800
6. uložení panelů + 2 navíc vč.dopravy	1 kpl	39000	39000
			-15728,5

Celkem

29414,3